Projet Annuel (Partie Réseau)

12 mars 2018

ESGI http://

Chef de projet

Dates du projet 1 mars 2018 - 11 juin 2018

Avancée0%Tâches6Ressources3

Diagramme de Gantt reprenant les tâches principales à réaliser pour l'établissement des réseaux et assimilés

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Documentation et Recherches	01/03/18	10/03/18	
Création Maquette Non Configurée	11/03/18	16/03/18	
Calcul des Adresses (Réseaux et SR)	11/03/18	16/03/18	
Configuration Maquette	17/03/18	17/05/18	
ACL et tests relatifs	18/05/18	22/05/18	
Tests exhaustifs	23/05/18	10/06/18	


Ressources

Nom	Rôle par défaut
Robin-Padilla Tristan	Responsable Réseau
Taing Danie	Responsable Gestion de Projet
Delagarde Aurélien	Responsable Développement

Diagramme de Gantt

Diagram		Jant																
GANTT project	35	2018			Configuration Maquet	te												
Nom	Date de Date de		emaine 9 Semaine 10 3/02/18 05/03/18	Semaine 11 12/03/18	Semaine 12 19/03/18	Semaine 13 26/03/18	Semaine 14 02/04/18	Semaine 15 09/04/18	Semaine 16 16/04/18	Semaine 17 23/04/18	Semaine 18 30/04/18	Semaine 19 07/05/18	Semaine 20 14/05/18	Semaine 21 21/05/18	Semaine 22 28/05/18	Semaine 23 04/06/18	Semaine 24 11/06/18	Semaine 25 18/06/18
Documentation et R	e 01/03/18 10/03/18	{Robin-Padilla Tri	stan) [10 Jour(s)		ristan},Taing Danie,D													
 Création Maquette 	N 11/03/18 16/03/18		{Robin-Padilla Tristan} Création Maquet	[6 Jour(s)] tte Non Configurée	{Robin-Padilla Trist	an}												
 Calcul des Adresses 	(11/03/18 16/03/18		{Taing Danie} Calcul des Adresse		{Taing Danie}													
Configuration Maqu	e17/03/18 17/05/18		{Robin	-Padilla Tristan}								Config	[62 Jour(s)]	tobin-Padilla Tristan	,Taing Danie,Delag	arde Aurélien		
 ACL et tests relatifs 	18/05/18 22/05/18											{Robin-	Padilla Tristan}		Padilla Tristan},Tair	ng Danie,Delagarde Aur	élien	
Tests exhaustifs	23/05/18 10/06/18												{Robin-Padilla	Tristan}		[19 Journ	Robin-Padilla	a Tristan},Taing Danie,D

Diagramme des Ressources



5 20 10